

開発工程表

2020/2/21

タスク	NO	項目	2020年2月										2020年3月																
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
ウェブクロージングシステム	1	クローリングシステムUI																											
	2	抽出タグ指定機能																											
	3	CSV出力機能																											
	4	レコード毎に抽出元明示																											
	5	展示会サイト毎でソート																											
	6	展示会にカテゴリー設定																											
	7	エリア別で出展社抽出																											
	8	絞り込み検索一覧表示																											
自動投稿システム	9	自動送信時の文面入力欄																											
	10	お問合せフォーム自動送信																											
	11	spf設定																											
	12	時間指定の連続投稿制限機能																											
	13	送信不要リンク																											
	14	送信成功数の表示																											
	15	CSVデータ送信先アップ																											
			調整																								御納品		